



## แบบฟอร์ม

2  
5  
6  
7  
8

ข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ  
การส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน

แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย

Network Capacity Building : NCB



แพลตฟอร์มพัฒนาขีดความสามารถเครือข่าย (Network Capacity Building : NCB) มุ่งเน้นการพัฒนาทักษะ (Upskill/Reskill) ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ เช่น แกนนำของกลุ่มที่มีบริการในแต่ละแพลตฟอร์ม ทีมงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย ฯลฯ เพื่อเสริมทักษะในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน.(STI Changemakers) ในอนาคต

ขั้นตอนการพัฒนา	เป้าหมายของการพัฒนา
ปีที่ 1 เข้าใจ ผู้เข้าร่วมหลักสูตรมีความเข้าใจองค์ความรู้ ทักษะ	การให้ความรู้ ทักษะ เครื่องมือที่จำเป็นต่อการสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. (STI Changemakers) ในพื้นที่
ปีที่ 2 เข้าถึง ผู้เข้าร่วมหลักสูตรต้องสามารถนำความรู้ไป ออกแบบโครงการในพื้นที่	ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. (STI Changemakers) สามารถนำความรู้ไปใช้ในการออกแบบ พัฒนาโครงการ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน/หมู่บ้าน (แผนสร้างการเปลี่ยนแปลง ในชุมชน)
ปีที่ 3 พัฒนา ผู้เข้าร่วมโครงการนำโครงการที่ออกแบบ ไปใช้ในการเขียนโครงการเสนอ สป.อว.	ผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. (STI Changemakers) นำเสนอโครงการที่ออกแบบสู่แพลตฟอร์มต่าง ๆ ของ สป.อว.

โครงการใหม่

โครงการต่อเนื่องปีที่ 2

โครงการต่อเนื่องปีที่ 3

- ชื่อหน่วยงาน : คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ชื่อโครงการ : การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเกษตรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ Eco.Rice จังหวัดเชียงใหม่
- รายชื่อผู้รับผิดชอบโครงการและผู้ร่วมโครงการ :

รายชื่อผู้ร่วมโครงการ	หน้าที่รับผิดชอบ ใน โครงการ	องค์ความรู้/ทักษะ ที่ รับผิดชอบในโครงการ	ประสบการณ์ทำงานที่ เกี่ยวข้อง กับโครงการ
1. ผศ.ดร.กษิตติศ ใจมาวัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 092-2954652 kasidit.crru@crru.ac.th	หัวหน้า โครงการ	ความเชี่ยวชาญ ด้านการ บริหารธุรกิจ	-การวิจัยและ พัฒนาการรวมกลุ่ม เกษตรกรผู้ปลูกข้าว เหนียวเขียว

รายชื่อผู้ร่วมโครงการ	หน้าที่รับผิดชอบ ใน โครงการ	องค์ความรู้/ทักษะ ที่ รับผิดชอบในโครงการ	ประสบการณ์ทำงานที่ เกี่ยวข้อง กับโครงการ
			<p>-การวิจัยเกี่ยวกับการ ทำการเกษตรตาม แนวทาง BCG โมเดลและ Eco Rice</p> <p>-ผู้ดำเนินโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรของ จังหวัดเชียงราย ข้าว เหนียวเขียวงู สับปะรด นางแล ลิ้นจี่ ลำไย</p>
<p>2. รศ.ดร.เสริมศิริ นิลคำ รองศาสตราจารย์ 081-5695635 aj_sermsiri@yahoo.com</p>	<p>ผู้ร่วมดำเนิน โครงการ</p>	<p>ความเชี่ยวชาญ ด้าน นิเทศ ศาสตร์และการ สื่อสารมวลชน</p>	<p>-การวิจัยการยกระดับ สินค้าเกษตรจังหวัด เชียงราย และการพัฒนา ช่องทางการสื่อสารให้แก่ สินค้าเกษตร</p> <p>- ผู้ดำเนินโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรของ จังหวัดเชียงราย ปรลานิล เชียงราย</p>
<p>3. ผศ.ดร.ศิริพรรณ จินะบุญ เรื่อง อาจารย์ประจำ 089-7550106 jiamwajak.s@gmail.com</p>	<p>ผู้ร่วมดำเนิน โครงการ</p>	<p>ความเชี่ยวชาญ ด้านการ จัดการโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน</p>	<p>-การวิจัยการจัดการโล จิสติกส์สำหรับสินค้า เกษตรกร</p> <p>-ผู้ดำเนินโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรของ จังหวัดเชียงราย ลิ้นจี่ ส้ม โอ และลำไย เชียงราย</p>
<p>4. ผศ.นิเวศ จินะบุญเรื่อง อาจารย์ประจำ 082-465-6297 niwest@cr.ru.ac.th</p>	<p>ผู้ร่วมดำเนิน โครงการ</p>	<p>ความเชี่ยวชาญ ด้านการ จัดการการผลิต และการ จัดการโลจิสติกส์และซัพ พลายเชน</p>	<p>-การวิจัยการจัดการโล จิสติกส์สำหรับสินค้า เกษตรกร</p> <p>-การวิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนาระบบการผลิต คลังสินค้าและสินค้าคง คลัง</p> <p>-ผู้ดำเนินโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรของ</p>

รายชื่อผู้ร่วมโครงการ	หน้าที่รับผิดชอบ ใน โครงการ	องค์ความรู้/ทักษะ ที่ รับผิดชอบในโครงการ	ประสบการณ์ทำงานที่ เกี่ยวข้องกับโครงการ
			จังหวัดเชียงราย ลินจี่ สัม โอ และลำไย เชียงราย
5. อจ.ดร.ณภาพ อุดแนน อาจารย์ประจำ 085-999-9809 jaklayout@hotmail.com	ผู้ร่วมดำเนิน โครงการ	ด้านการจัดการโลจิสติกส์ และซัพพลายเชน	-การวิจัยการจัดการโล จิสติกส์สำหรับสินค้า เกษตรกร -การวิจัยเกี่ยวกับการ พัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับ สินค้าเกษตร -ผู้ดำเนินโครงการ พัฒนาสินค้าเกษตรของ จังหวัดเชียงรายลินจี่ สัม โอ และลำไย เชียงราย

#### 4. หลักการและเหตุผล :

ผลการดำเนินงาน โครงการ การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย ปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ทำให้เกิดเครือข่ายเกษตรกรใหม่ผ่านการถ่ายทอดความรู้และบ่มเพาะสู่การเป็นผู้นำเกษตรกรในการนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองเพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการทำการเกษตร โดยผลการดำเนินงานในปีที่ 1 สามารถสรุปผลได้ดังนี้

รายการ	เป้าหมาย	ผลการดำเนินงาน
1. จำนวนคนที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทักษะ	100 คน	100 คน
2. จำนวนความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย	2 เรื่อง	2 เรื่อง
3. จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้าน วทน. (STI changemakers) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้	10 คน	10 คน
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ	ร้อยละ 80	ร้อยละ 80
5. จำนวนผู้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์	100 คน	100 คน
6. สัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น	1 เทา	1 เทา
7. องค์ความรู้จากการสำรวจผลลัพธ์ในเชิงรายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนในการปลูกข้าวที่เกิดจากการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย	1 องค์ความรู้	1 องค์ความรู้

นอกจากเป้าหมายตามโครงการที่กำหนดไว้แล้ว **โครงการนี้ยังได้เกิดผลลัพธ์ใหม่**ของโครงการ **เพิ่มเติม** ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินงานในปีที่ 2 ประกอบด้วย

1. องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากโครงการ ภายใต้ชื่อ “หลักสูตรมหาวิทยาลัยชาวนา” จำนวน 1 หลักสูตร เป็นการบูรณาการองค์ความรู้จากแนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจใหม่ BCG โมเดล การปลูกข้าวแบบ Eco Rice และหลักสูตรโรงเรียนชาวนา ที่สามารถนำไปต่อยอด เผยแพร่ให้แก่เกษตรกรที่สนใจ และขยายผลในปีที่ 2 ของโครงการ

2. เครือข่ายการหนุนเสริมและขับเคลื่อนกิจกรรมของโครงการ จำนวน 2 หน่วยงาน ซึ่งมีความพร้อมในการร่วมขับเคลื่อนโครงการในปีถัดไป ในการร่วมทำงานเพื่อยกระดับการทำการเกษตรในพื้นที่ของโครงการ ประกอบด้วย

2.1 อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

2.2 สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

โดยการดำเนินโครงการ “การพัฒนาผู้นำและเครือข่ายเกษตรกรปลอดภัยตามแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย” มีเป้าหมายให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ ให้ได้รับองค์ความรู้ ตามหลักสูตรต่างๆ จำแนกตามระยะเวลาของโครงการดังนี้

ปีที่	หลักสูตร	ลักษณะของการอบรม ความรู้ ทักษะ
ปีที่ 1 (ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว)	1.1 หลักสูตรการยกระดับการปลูกข้าวด้วยแนวคิด Eco Rice และ BCG โมเดล	การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้จากต้นแบบเกษตรกรจากโครงการวิจัย และได้ลงมือปฏิบัติจริง
	1.2 การพัฒนาผู้นำเกษตรกรเพื่อสร้างต้นแบบเกษตรกรในการส่งต่อองค์ความรู้ทางการเกษตร	การอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกรเกิดทักษะทางด้านผู้นำ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นกระจายองค์ความรู้สู่เกษตรกรในท้องถิ่น
ปีที่ 2	2.1 หลักสูตรการเข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบเคมีสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัย	การอบรม บรรยายทางวิชาการ และการลงมือปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกรสามารถนำหลักการไปใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรแบบเคมีสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัย ตามหลักเกณฑ์ ข้อปฏิบัติของมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
	2.2 หลักสูตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับต้นน้ำ	การอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ในเชิงความพร้อมด้านเอกสาร ข้อปฏิบัติและขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนรับการประเมิน และระหว่างการรับการประเมินตามมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
ปีที่ 3	3.1 หลักสูตรการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตนวัตกรรมสินค้าจากผลผลิตข้าว	การอบรม บรรยาย และลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมจากข้าว โดยใช้ภูมิปัญญาสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่สามารถดำเนินการผลิตได้จริงด้วยเทคโนโลยีของชุมชน

ปีที่	หลักสูตร	ลักษณะของการอบรม ความรู้ ทักษะ
	3.2 หลักสูตรการพัฒนาช่องทาง การตลาดและการตลาดในยุคดิจิทัล	การอบรม บรรยาย และลงมือปฏิบัติในการฝึกทักษะ ทางด้านความคิดวิเคราะห์ การวางแผนทางการตลาด การพัฒนาช่องทางทางการตลาดและสื่อการตลาดในยุค ดิจิทัลให้แก่เกษตรกร
	3.3 หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการและ การจัดการการรวมกลุ่ม	การการอบรม บรรยาย แนวคิดเกี่ยวกับการเป็น ผู้ประกอบการ และประชุมเชิงปฏิบัติการในการรวมกลุ่ม เกษตรกรให้เป็นองค์การทางธุรกิจอย่างเป็นทางการเพื่อ ขับเคลื่อนการดำเนินงานของเครือข่ายเกษตรกรต่อไป

จากแผนการดำเนินโครงการในระยะ 3 ปี จะช่วยเหลือเครือข่ายเกษตรกรในการพัฒนาและยกระดับ  
ห่วงโซ่อุปทานของการผลิตข้าว ทั้งในระดับต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ เพื่อให้มีความเข้มแข็งและสามารถ  
สร้างความยั่งยืนให้แก่เกษตรกร และเป็นต้นแบบในการเรียนรู้และขยายผลความสำเร็จสู่พื้นที่การทำ  
การเกษตรและการเกษตรในรูปแบบอื่นๆ ต่อไปในอนาคต

จากการดำเนินงานโครงการในปีที่ 1 ทำให้เกิดปัจจัยนำเข้าซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของ  
โครงการซึ่งสามารถนำไปต่อยอดในกิจกรรมในโครงการที่ 2 และปีที่ 3 มีดังนี้

ปัจจัยนำเข้า	จำนวน	กิจกรรม
1. ผู้นำเกษตรกร	10 คน	- ผู้ขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้เกษตรกร ในท้องถิ่นของตนเอง
2. หลักสูตรมหาวิทยาลัย	1 หลักสูตร	- องค์ความรู้ในการขยายผล และขยายพื้นที่ใน การให้บริการ
3. หน่วยงานเครือข่าย - สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ สาย จังหวัดเชียงราย - อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย	2 หน่วยงาน	- ภาควิชาเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมในพื้นที่ การขยายผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ - การสนับสนุนบุคลากรในการประสานงาน - การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เรื่อง ของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
4. สหพันธ์เกษตรกรไทย ประเทศไทย	1 หน่วยงาน	- กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย

โดยโครงการในปีที่ 2 จะเป็นการหนุนเสริมและสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรในระดับต้นน้ำให้ห่วง  
โซ่อุปทานต่อเนื่องจากกิจกรรมปีที่ 1 ด้วยการขยายองค์ความรู้จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยฯ ผ่านผู้นำ  
เกษตรกรจากโครงการปีที่ 1 กระจายสู่พื้นที่ต่างๆ ในการทำการเกษตรของผู้นำเกษตรกร รวมทั้งสิ้น 10  
พื้นที่ และหนุนเสริมความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อจูงใจให้เกษตรกรได้มีการ  
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบเคมีสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัย และหนุนเสริมให้เกษตรกร  
ในแต่ละพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย  
ยกระดับคุณภาพให้แก่ผลผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืนด้านเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกร ลดปริมาณการใช้สารเคมี

สร้าง**ความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม** เสริมความเข้มแข็งของเครือข่ายเกษตรกรในปีที่ 2 สร้าง**ความยั่งยืนทางด้านสังคม** เพื่อให้**ห่วงโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำมีความเข้มแข็งและยั่งยืน** เพื่อก้าวสู่การพัฒนาที่ต่อเนื่องในระดับกลางน้ำและปลายน้ำในระยะถัดไป บรรลุเป้าหมายของการเพิ่มศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดเชียงรายตามที่ตั้งเป้าหมายไว้

**ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับโครงการต่อเนื่อง**

ผลการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในปีที่ 1 พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นปีที่ 1 ของโครงการ สามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ในตารางด้านล่างนี้

แผนการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน	ผลที่ได้รับ
<b>ปีที่ 1 พ.ศ. 2566</b>		
กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Eco Rice และ BCG โมเดล ให้แก่กลุ่มเกษตรกรจำนวน 100 คน และคัดเลือกและพัฒนาผู้นำเกษตรกรต้นแบบที่มีศักยภาพจากกลุ่มเกษตรกรดังกล่าว จำนวน 10 คน เพื่อให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงไปยังพื้นที่ของตนเอง เครือข่ายเกษตรกรฯ ในจังหวัดเชียงราย	ได้มีการดำเนินโครงการและกิจกรรมตามที่วางแผนงานไว้ในปีที่ 1 ครบถ้วน และสามารถบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ รวมถึงสามารถสร้างผลลัพธ์ใหม่เพิ่มเติมจากการดำเนินโครงการ และได้มีการสร้างพันธมิตรในการขับเคลื่อนกิจกรรมในปี 2 และปีที่ 3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. เกษตรกรที่ได้รับการถ่ายทอดความรู้ทักษะ 100 คน</li> <li>2. จำนวนความรู้ ทักษะที่ถ่ายทอดให้กลุ่มเป้าหมาย 2 เรื่อง</li> <li>3. จำนวนผู้นำการเปลี่ยนแปลงด้านวชน. (STI changemakers) ที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นได้ 10 คน</li> <li>4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการ ร้อยละ 80</li> <li>5. จำนวนผู้นำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 100 คน</li> <li>6. ลัดส่วนมูลค่าทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้น 1 เท่า</li> <li>7. องค์ความรู้จากการสำรวจผลลัพธ์ในเชิงรายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนในการปลูกข้าวที่เกิดจากการแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย 1 องค์ความรู้</li> </ol>

**5. วัตถุประสงค์ :**

5.1 เพื่อขยายองค์ความรู้จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยชวนา ผ่านผู้นำเกษตรกรจากโครงการปีที่ 1 จำนวน 10 คน กระจายสู่เกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ทำการเกษตรของผู้นำเกษตรกร แบบ 1 ต่อ 10 คน รวมเกษตรกรรายใหม่ในปีที่ 2 จำนวน 100 คน ใน 10 พื้นที่ใหม่ ครอบคลุม 3 อำเภอ

5.2 เพื่อให้องค์ความรู้เกี่ยวกับความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อจูงใจให้เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบเคมีสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัย

5.3 เพื่อหนุนเสริมให้เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย ยกกระดับคุณภาพให้แก่ผลผลิตเพื่อสร้างความยั่งยืนทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ความยั่งยืนให้แก่สิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนทางด้านสังคม เพื่อให้ห่วงโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำมีความเข้มแข็งและยั่งยืน

5.4 เพื่อทำกิจกรรมสร้างความเข้มแข็งให้แก่เครือข่ายเกษตรกรผ่านกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ในเครือข่ายเกษตรกร (Creative Knowledge Management)

## 6. กลุ่มเป้าหมาย :

กิจกรรมโครงการในปีที่ 2 เป็นการขยายผลและกระจายพื้นที่ในการยกระดับการทำการเกษตรโดยผ่านผู้นำเกษตรกรที่ได้รับการคัดเลือกจากโครงการปีที่ 1 จำนวน 10 คน

โดยผู้นำเกษตรกรแต่ละคนจะดำเนินการขยายผลองค์ความรู้ที่ได้จากการบ่มเพาะและถ่ายทอดองค์ความรู้จากหลักสูตรมหาวิทยาลัยชวนา ไปสู่พื้นที่ในการทำการเกษตรของตน แบบ 1 : 10 ขยายพื้นที่จาก 1 อำเภอ กระจายออกเป็น 3 อำเภอ รวมเกษตรกรรายใหม่ในโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีรายชื่อเกษตรกรผู้นำดังนี้

ที่	ชื่อ นามสกุล	ที่อยู่	เป้าหมายการขยายเกษตรกรในพื้นที่
1	นายคำมา นาใจ	17 หมู่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
2	นางอัจฉิมา ไล	261 หมู่ 10 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
3	นางสาว นลินพร ปันคำ	126 หมู่ 2 ตำบลศรีเมืองชุม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
4	นายชัชวรินทร์ ปฏิเสน	77 หมู่ 10 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
5	นายประดิษฐ์ ราวิชัย	297 หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
6	นายสมคิด ถ้ำสุทะ	229/2 หมู่ 1 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
7	นางสุภาพร จันทาพูน	253 หมู่ 9 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
8	นายถวิล สุริยะ	43 หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
9	นายสไว ชายศักดิ์	373 หมู่ 3 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
10	นายวิสูตร หนองแดง	170/1 หมู่ 12 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย	เกษตรกรรายใหม่ 10 ราย
<b>รวมเกษตรกรผู้นำ 10 ราย และเกษตรกรเป้าหมายรายใหม่</b>			<b>100 ราย</b>

พื้นที่ในการดำเนินงานในปีที่สอง ประกอบด้วย 10 พื้นที่ ใน 3 อำเภอ จำแนกตามผู้นำเกษตรกร ประกอบด้วย

1. บ้านป่าบงงามหมู่ 6 ตำบลบ้านด้าย อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
2. บ้านจ้อง หมู่ 10 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
3. บ้านสันถนนใต้ หมู่ 2 ตำบลศรีเมืองงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
4. บ้านจ้องเด่น หมู่ 10 ตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
5. บ้านถ้ำ หมู่ 1 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

6. บ้านโป่ง หมู่ 9 ตำบลโป่งงาม อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
7. บ้านป่าบงหลวง หมู่ 3 ตำบลจันจว้าใต้ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
8. บ้านแม่คำหลักเจ็ด หมู่ 3 ตำบลศรีค้ำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
9. บ้านสันคือ หมู่ 12 ตำบลป่าซาง อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
10. บ้านศรีดอนมูล หมู่ 4 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

**7. ระยะเวลาดำเนินการ :**

ระยะเวลาการดำเนินการในภาพรวม 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 30 กันยายน 2569 ตามข้อมูลดังต่อไปนี้

ปีที่	ระยะเวลา
ปีที่ 1	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
ปีที่ 2	1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567
ปีที่ 3	1 ตุลาคม 2567 – 30 กันยายน 2568


**8. แผนภาพการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง STI Changemaker Plan :**

ในการพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงของโครงการจะแบ่งออกเป็น 3 ระยะ โดยในปีที่ 1 เป็นกระบวนการในการสร้างผู้นำ ปีที่ 2 ให้ผู้นำไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ส่วนในปีที่ 3 จะเป็นการขับเคลื่อนเครือข่ายแบบครบวงจรของห่วงโซ่อุปทาน ดังแสดงรายละเอียดในแผนภาพการดำเนินตลอดระยะเวลา 3 ปี ด้านล่างนี้



โดยในปีปัจจุบัน ที่เป็นระยะปีที่ 2 ของโครงการจะเป็นการให้ผู้นำเข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เพื่อยกระดับคุณภาพของห่วงโซ่อุปทานในระดับต้นน้ำ เพื่อเป็นการต่อยอดการขับเคลื่อนโครงการให้ต่อเนื่องดังรายละเอียดที่แสดงในภาพด้านล่าง





ในกระบวนการในการดำเนินกิจกรรมในปีที่ 2 ประกอบด้วยกระบวนการดำเนินงานดังนี้

8.1 ขยายองค์ความรู้ที่ได้จากกิจกรรมในปีที่ 1 ต่อยอดไปยังพื้นที่ของผู้นำเกษตรกรต้นแบบทั้ง 10 คน โดยผู้นำเกษตรกรจะเป็นผู้นำองค์ความรู้ไปถ่ายทอดเกษตรกรในพื้นที่ของตนเอง ขยายผลสู่เกษตรกรรายใหม่ 10 คน (1: 10) โดยใช้หลักสูตรมหาวิทยาลัยชวนาจากกิจกรรมในปีที่ 1 ในการขยายผล

8.2 อบรมเชิงปฏิบัติการในการให้ความรู้ให้แก่เกษตรกรที่ร่วมโครงการ หลักสูตร “มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย” เพื่อส่งเสริมเกษตรกรในเครือข่ายยกระดับการผลิตเพื่อเข้าสู่มาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำเกษตรกรรมแบบเคมีสู่การทำเกษตรแบบปลอดภัย

8.3 อบรมเชิงปฏิบัติการในการ หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่การรับการประเมินมาตรฐานการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระดับต้นน้ำให้แก่เกษตรกรในเครือข่าย

8.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ในเครือข่ายเกษตรกร เพื่อถอดองค์ความรู้และสร้างสรรค์องค์ความรู้ใหม่จากกิจกรรมในปีที่ 2 เพื่อเผยแพร่ในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ต่อไป

โดยการกระบวนการในปีที่ 2 ได้มีการนำปัจจัยนำเข้าซึ่งเป็นผลผลิตจากการดำเนินงานของโครงการในปีที่ 1 ที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ไปต่อยอดในกิจกรรมในโครงการที่ 2 ดังนี้

ปัจจัยนำเข้า	จำนวน	กิจกรรม
1. ผู้นำเกษตรกร	10 คน	- ผู้ขยายผลและถ่ายทอดองค์ความรู้สู่เกษตรกรในท้องถิ่นของตนเอง
2. หลักสูตรมหาวิทยาลัย	1 หลักสูตร	- องค์ความรู้ในการขยายผล และขยายพื้นที่ในการให้บริการ
3. หน่วยงานเครือข่าย - สำนักงานเกษตรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย - อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย	2 หน่วยงาน	- ภาควิชาเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ การขยายผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ - การสนับสนุนบุคลากรในการประสานงาน - การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เรื่องของสถานที่ในการจัดกิจกรรม

4. สหพันธ์เกษตรกรกรมยั้งยืน แห่งประเทศไทย	1 หน่วยงาน	- กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย
--	------------	--

## 9. แผนการดำเนินงาน (Gantt Chart) :

### 9.1 แผนการดำเนินงานรายปี

เทคโนโลยี/องค์ความรู้/กิจกรรม	ปีที่ 1				ปีที่ 2				ปีที่ 3				ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ	
	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q	Q				
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
<b>ปีที่ 1 กิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับ Eco Rice และ BCG โมเดล</b>																
1.1 กิจกรรมประสานหน่วยงานและ สมัครเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในเขตอำเภอแม่ จัน เชียงแสนและแม่สาย จังหวัดเชียงราย														10,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	ประสานงาน
1.2 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ และพัฒนาทักษะการทำการเกษตรตาม แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจสีเขียวและ Eco Rice														172,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	การ บรรยาย และลงมือ ปฏิบัติ
1.3 กิจกรรมการหนุนเสริมศักยภาพ ความเป็นผู้นำให้แก่เกษตรกรเพื่อขยาย เกษตรกรในการปลูกข้าวตามแนวทางการ พัฒนาเศรษฐกิจสีเขียว และ Eco Rice จังหวัดเชียงราย														38,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	การ บรรยาย และลงมือ ปฏิบัติ
1.4 กิจกรรมการสำรวจผลลัพธ์ใน เชิงรายได้ ต้นทุน และผลตอบแทนในการ ปลูกข้าวที่เกิดจากการแนวทางการพัฒนา เศรษฐกิจสีเขียว และ Eco Rice จังหวัด เชียงราย														30,000	ศิริพรรณ จินะ บุญเรืองและ คณะ	การ บรรยาย และลงมือ ปฏิบัติ
<b>ปีที่ 2 กิจกรรมการหนุนเสริมความเข้มแข็ง ให้แก่เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ของผู้นำเกษตรกร</b>																
2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำเกษตรกรใน พื้นที่เครือข่าย														50,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	อบรมเชิง ปฏิบัติการ
2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนและยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบปลอดภัย														50,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	อบรมเชิง ปฏิบัติการ
2.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อ รับการประเมินมาตรฐานการผลิตแบบ ปลอดภัย														50,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	อบรมเชิง ปฏิบัติการ
2.4 กิจกรรมทดสอบการตรวจ ประเมินการยื่นขอรับมาตรฐานการผลิต แบบปลอดภัย														50,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	อบรมเชิง ปฏิบัติการ
2.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบ สร้างสรรค์ในเครือข่ายเกษตรกร (Creative Knowledge Management)														50,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	กิจกรรม แลกเปลี่ยน เรียนรู้
<b>ปีที่ 3 กิจกรรมพัฒนาและเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานของการผลิตข้าวแบบครบวงจร</b>																
3.1 กิจกรรมการส่งเสริมการพัฒนา นวัตกรรมเพื่อสร้างรายได้เพิ่ม (Added Value Income) ให้แก่เครือข่ายเกษตรกร														138,000	กษิตติ ใจมาวัง และคณะ	อบรมเชิง ปฏิบัติการ

เทคโนโลยี/องค์ความรู้/กิจกรรม	ปีที่ 1				ปีที่ 2				ปีที่ 3				ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4			
3.2 กิจกรรมการยกระดับกระบวนการผลิตและแปรรูปนวัตกรรมจากข้าวและพืชผลทางการเกษตรของเครือข่ายเกษตรกร													58,000	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ
3.3 การพัฒนากระบวนการตลาดเพื่อหนุนเสริมศักยภาพเครือข่ายเกษตรกรแบบครบวงจรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้แก่เครือข่าย													38,000	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ
3.4 การยกระดับการบริหารจัดการเครือข่ายเกษตรกรฯ สูการเป็นวิสาหกิจชุมชน													16,000	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ
สรุปงบประมาณ	250,000.00				250,000.00				250,000.00						

## 9.2 แผนการดำเนินงานของปีที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (ปีที่ 2)

ปีที่ 2 กิจกรรมการหนุนเสริมความเข้มแข็ง ให้แก่เครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ของผู้นำเกษตรกร															
กิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ค่าใช้จ่าย (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการ ดำเนินงาน
2.1 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่เกษตรกรในพื้นที่เครือข่าย													42,000	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ
2.2 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนและยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบปลอดภัย													47,400	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ
2.3 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการผลิตแบบปลอดภัย													44,200	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ
2.4 กิจกรรมทดสอบการตรวจประเมินการยื่นขอรับมาตรฐานการผลิตแบบปลอดภัย													49,000	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	อบรมเชิงปฏิบัติการ
2.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ในเครือข่ายเกษตรกร (Creative Knowledge Management)													47,000	กษิติศ ใจผาวัง และคณะ	กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

### 11. หน่วยงานสนับสนุน :

ในการดำเนินโครงการในปีที่ 2 ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยประกอบด้วย

ชื่อหน่วยงานสนับสนุน	จำนวน	รูปแบบการสนับสนุน
1. หน่วยงานเครือข่าย - สำนักงานเกษตรอำเภอ แม่สาย จังหวัดเชียงราย - อำเภอแม่สาย จังหวัด เชียงราย	2 หน่วยงาน	- ภาคีเครือข่ายในการสนับสนุนการดำเนิน กิจกรรมในพื้นที่ การขยายผลสู่เกษตรกรแปลงใหญ่ - การสนับสนุนบุคลากรในการประสานงาน - การสนับสนุนและอำนวยความสะดวกให้เรื่อง ของสถานที่ในการจัดกิจกรรม
2. สหพันธ์เกษตรกรกรมยั้งยืน แห่งประเทศไทย	1 หน่วยงาน	- กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมสู่มาตรฐาน การผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย - การสนับสนุนบุคลากร วิทยากรในการให้ความรู้ เกษตรกร

### 12. ผลกระทบ :

ผลกระทบ ที่จะเกิดขึ้นจากกิจกรรมในการดำเนินโครงการในปีที่ 2 ข้อมูลดังนี้

ผลกระทบ	หน่วย	เป้าหมาย
<b>1. ด้านเศรษฐกิจ</b>		
1.1 ผลตอบแทนจากการทำการเกษตรเพิ่มขึ้น ผลตอบแทน = รายได้ - ค่าใช้จ่าย หรือต้นทุน	ร้อยละ	15 - 25
1.2 ค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนในการทำการเกษตรลดลง	ร้อยละ	25
1.3 มูลค่าทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการเทียบกับงบประมาณที่ได้รับ	เท่า	1.5 เท่า
<b>2. ด้านสังคม</b>		
2.1 จำนวนแรงงาน/ทายาทเกษตรกรที่เข้าสู่ภาคการเกษตรเพิ่มขึ้น	คน	10
2.2 คุณภาพชีวิตในครัวเรือนดีขึ้น	ร้อยละ	80
<b>3. ด้านสิ่งแวดล้อม</b>	2 เท่า	
3.1 พื้นที่ในการทำการเกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น	แปลง	10
3.2 คุณภาพสิ่งแวดล้อมในชุมชนดีขึ้น	ร้อยละ	80

### 13. งบประมาณขอรับการสนับสนุน :

- จำนวนทั้งสิ้น 689,200.00 บาท (รวมทุกปีที่ขอรับการสนับสนุน)

ปีที่	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
ปีที่ 1 พ.ศ. 2566	250,000.00	ได้รับการจัดสรร 210,000.00 บาท
ปีที่ 2 พ.ศ. 2567	250,000.00	ได้รับการจัดสรร 229,200.00 บาท
ปีที่ 3 พ.ศ. 2568	250,000.00	

- รายงานงบประมาณในปีที่ขอรับการสนับสนุนดังนี้

กิจกรรม	รายการค่าใช้จ่าย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	รวมเงิน
1. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้นำสู่เกษตรกรในพื้นที่เครือข่าย	ค่าอาหารและอาหารว่าง	10 คน * 10 พื้นที่ * 2 ครั้ง	120.00	24,000.00
	ค่าเอกสารประกอบการอบรม	100 ชุด	60.00	6,000.00
	ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม	10 ชุด	1,200.00	12,000.00
2. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ การปรับเปลี่ยนและยกระดับมาตรฐานการผลิตแบบปลอดภัย	ค่าอาหารและอาหารว่าง	100 คน * 2 ครั้ง	120.00	24,000.00
	ค่าเอกสารประกอบการอบรม	100 ชุด	60.00	6,000.00
	ค่าตอบแทนวิทยากร	6 ชั่วโมง * 2 คน * 2 ครั้ง	600.00	14,400.00
	ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
3. กิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินมาตรฐานการผลิตแบบปลอดภัย	ค่าอาหารและอาหารว่าง	100 คน * 2 ครั้ง	120.00	24,000.00
	ค่าเอกสารและวัสดุประกอบการอบรม	100 ชุด	100.00	10,000.00
	ค่าตอบแทนวิทยากร	6 ชั่วโมง * 2 ครั้ง	600.00	7,200.00
	ค่าวัสดุประกอบการฝึกอบรม	1 ชุด	2,600.00	2,600.00
4. กิจกรรมทดสอบการตรวจประเมินการยื่นขอรับมาตรฐานการผลิตแบบปลอดภัย	ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก	3 ชั่วโมง * 10 ครั้ง	1,200.00	36,000.00
	ค่าเอกสารประกอบการดำเนินกิจกรรม	100 คน * 1 ชุด	100.00	10,000.00
	ค่าวัสดุสำนักงาน	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
5. กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ในเครือข่ายเกษตรกร (Creative Knowledge Management)	ค่าอาหารและอาหารว่าง	100 คน * 2 วัน	120.00	24,000.00
	ค่าจ้างเหมารถตู้ในการเดินทาง	10 คัน	2,000.00	20,000.00
	ค่าวัสดุในการดำเนินกิจกรรม	1 ชุด	3,000.00	3,000.00
รวมงบประมาณทั้งสิ้น			229,200.00	

14. การรายงานความก้าวหน้าติดตามและประเมินผล : ผู้รับผิดชอบโครงการต้องดำเนินการ ดังนี้

- (1) รายงานความก้าวหน้าโครงการผ่านระบบคลินิกเทคโนโลยีออนไลน์ (CMO) รายไตรมาส
- (2) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ผู้รับบริการตอบแบบสำรวจวัดความพึงพอใจผู้รับบริการในขณะจัดกิจกรรม และผู้รับผิดชอบโครงการต้องให้ผู้รับบริการตอบแบบติดตามผลการนำไปใช้ประโยชน์หลังสิ้นสุดการดำเนินงานของโครงการ ก่อนจัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์
- (3) ผู้รับผิดชอบโครงการต้องคำนวณมูลค่าทางเศรษฐกิจ และ B/C ratio ของโครงการ
- (4) จัดส่งรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์พร้อมหนังสือนำส่งจากหน่วยงาน ไม่เกินวันที่ 30 กันยายน (วันสิ้นสุดปีงบประมาณ) ยกเว้นมีเหตุจำเป็น หรือสุดวิสัย

- (5) การขอขยายเวลา หากคาดว่าโครงการจะไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนที่วางไว้และมีความจำเป็นต้องขอขยายเวลา ผู้รับผิดชอบโครงการต้องจัดทำหนังสือขอขยายเวลาโดยผู้บริหารหน่วยงานเป็นผู้ลงนามในหนังสือถึง ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ก่อนวันที่ 15 กันยายน แจ้งให้ สป.อว. ทราบ เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

**15. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ :**

การจัดกิจกรรมหรือการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการในรูปแบบต่างๆเช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว วารสาร และสื่ออื่นใด **ต้องมีข้อความและสัญลักษณ์ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม**ซึ่งเป็นผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณปรากฏทุกครั้ง และโครงการยินดีให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดแสดงผลงานในกิจกรรมต่างๆ ตามที่ สป.อว. ร้องขอ พร้อมทั้งทำตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุในคู่มือการดำเนินงานฯ ทุกประการ



(ผู้ช่วยศาสตราจารย์.ดร.กษิติศ ใฝ่ใจวัง.)

ผู้เสนอโครงการ

ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำคณะวิทยาการจัดการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย